

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

18 января 2016 г.

г. Змеиногорск

№ 12/1

Об утверждении муниципальной «дорожной карты» по внедрению проекта
«Школа ответственного родительства»

В целях реализации проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных учреждениях Змеиногорского района, во исполнение письма Главного управления от 25.12.2015 № 02-02/02/3154 о проекте «Школа ответственного родительства»,

приказываю:

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных учреждениях Змеиногорского района (прилагается).

2. Руководителям образовательных учреждений разработать и утвердить «дорожную карту» по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» на уровне образовательной организации.

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Майзенгельтер Е.А.

Председатель комитета



А.А. Шевская

С приказом ознакомлены:

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
комитета Администрации
Змеиногорского района
по образованию
и делам молодежи
Шев А.А. Шевская
«18» 01 2016 г.

**Дорожная карта
по внедрению проекта «Школа ответственного родительства»
в образовательных организациях Змеиногорского района**

Цель – реализация мероприятий на муниципальном и школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных организациях Алтайского края.

Задачи:

1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных организациях Змеиногорского района.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) по организации образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты – с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат	Показатель достижений
На муниципальном уровне					
1	Организация и проведение совещания с директорами образовательных организаций по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	январь 2016 г.	Комитет, Майзengelъ ер Е.А.	Обсуждение проекта программы и механизмов ее внедрения в образовательные организации района	Издание локальных актов в образовательных организациях за реализацию направления
2	Организация и	до 10	Руководитель	Обсуждение	Наличие/отсутствие

	проведение заседаний муниципальных МО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	февраль 2016 г.	муниципального МО классных руководителей, Голяшова Н.А.	проекта программы и механизмов ее внедрения в образовательные организации края	предложений/замечаний от МОУО
3	Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКПКРО на странице краевого УМО по классному руководству	январь - февраль 2016 г.	Комитет, Майзенгельт Е.А. Руководитель муниципального МО классных руководителей, Голяшова Н.А. председатель муниципального совета родительской общности, Тырина А.В.	Обсуждение программы педагогической общественностью	Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет
4	Организация муниципальных занятий Школы ответственного родительства	с апреля 2016 г, далее постоянно	Комитет, Майзенгельт Е.А.	Разработка занятий по реализации программы «Школа ответственного родительства». Организация работы по программе «Школа ответственного родительства»	Количество занятий с родителями, пришедших на общественно-профессиональную экспертизу в краевое отделение УМО классных руководителей (не менее 1 от муниципалитета)
5	Отчет комитета о реализации проекта «Школа ответственного родительства» в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	сентябрь 2016 г.	Комитет, Майзенгельт Е.А.	Сдача отчета в соответствии с запрашиваемой формой	Реализация проекта в 100% ОО
6	Информационное сопровождение реализации проекта «Школа ответственного	В течении года	Комитет, Майзенгельт Е.А. ответственный за	Работа информационной «ветки» «Школа ответственного родительства» на	Пополнение новостной ленты по темам родительского образования (периодичность

	родительства» на сайтах ОО, КГБУ ДПО АКПКРО, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края		реализацию проекта	сайте комитета Размещение программы в школах, на сайтах муниципальных МО классных руководителей	определяет комитет). Ссылки на размещенные материалы на сайте комитета
На уровне образовательной организации					
1	Организация и проведение расширенного совещания с участием заместителя директора по учебно-воспитательной работе, руководителей школьных МО классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных организаций, а так же председателя школьного совета (комитета) родительской общности по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	январь 2016 г.	Директора образовательных организаций	Обсуждение проекта «Школа ответственного родительства», кадровых, финансовых механизмов реализации программы в образовательных организациях	Издание локальных актов
2	Организация и проведение заседаний школьных МО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	до 10 февраля 2016 г.	Руководител и школьных МО классных руководителей	Обсуждение проекта программы «Школа ответственного родительства»	Наличие/отсутствие предложений/ замечаний от ОО в феврале 2016 года
3	Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждения	январь до 10 февраля 2016 г.	Руководител и ОО, руководители школьных МО классных руководителей	Обсуждение программы педагогической и родительской общественностью	Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет

	программы на сайте КГБУ ДПО АК ИПКРО на странице краевого МО по классному руководству		й, председатели школьных советов родительской общественности		
4	Реализация программы «Школа ответственного родительства» в образовательных организациях	с апреля 2016 года постоянно	Руководитель и ОО, лица, ответственные за реализацию проекта	Разработка занятий по реализации программы «Школа ответственного родительства»	Количество занятий с родителями, направленных на общественно-профессиональную экспертизу в муниципальное МО классных руководителей (не менее 1 от ОО)
5	Информационное сопровождение реализации проекта «Школа ответственного родительства» на сайте ОО	В течение года	Руководитель и ОО, лица, ответственные за реализацию проекта	Работа информационной «ветки» «Школа ответственного родительства» на сайтах КГБУ ДПО АК ИПКРО, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, комитета, ОО	Пополнение новостной ленты по темам родительского образования (периодичность определяет ОО)